Protokol Nr 35/12 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej w dniu 12 wrzesnia 2012 r., godz. 12.00

1. Rozpoczecie posiedzenia i stwierdzenie quorum .

Przewodniczaca Komisji Teresa Purgal otworzyla posiedzenie, na podstawie listy
obecnos$ci stwierdzita wymagane quorum, obecne 4 osoby.
Lista obecnosci stanowi zaf. nr I do protokotu.

2. Przyjecie zaproponowanego porzadku posiedzenia .
Porzadek w zaproponowanej formie stanowi zaf Nr 2 do protokotu.
3. Przyjecie protokotu z posiedzenia z dnia 4.09.2012 r.

Protokdt z poprzedniego posiedzenia zostat odczytany i przyjety wraz z naniesionymi
poprawkami, za przyjeciem opowiedziato si¢ 4 radnych.

4. Kontynuacja kontroli dot. realizacji i prawidlowosci wykonania inwestycji pod
nazwa: Przebudowa drogi gminnej: Kolejowa, C.K. Norwida i Stroma wraz z
przebudowa skrzyzowania wymienionych dréog z drogami i ulicami M.
Dabrowskiej, Lesnej, Przy Wodociagach, Piaskowej, Ustronie LeSne wraz z
przebudowg sieci oSwietlenia ulicznego oraz przebudowy sieci wodno-
kanalizacyjnej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyta insp. Izabela Pyzik, ktora zostala zaproszona na
posiedzenie w zwigzku z zapytaniem komisji dot. braku miejsc postojowych przy ulicy
Norwida przy bibliotece. Komisja zwrdcita uwage na ten fakt podczas analizy materiatow dot.
wykonanej inwestycji na poprzednim posiedzeniu. Komisja ustalita, w oparciu o informacje
pani Pyzik, Ze zmiana nie dotyczyla poszerzenia pasa na wysokosci biblioteki. Stwierdzono,
ze projekt inwestycyjny byl robiony w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego z
23.07.1999 r., rowniez zmiana planu z dnia 27.09.2011 r. nie wptyn¢ta na zmiang przebiegu
pasa drogowego na tym odcinku.

Z zapytaniem, czy mozna bylo zaprojektowa¢ miejsca postojowe przed Biblioteka,
Komisja Rewizyjna zawrdcita si¢ do Kierownika ITI Tadeusza Konopackiego. Kierownik
wyjasnil, ze nie bylo mozliwosci zaprojektowania miejsc postojowych w tym miejscu,
poniewaz chodnik musi mie¢ szeroko$¢ 1.50 m , tak reguluja przepisy, a dodatkowo znajduje
si¢ tam skarpa, uniemozliwiajgca jakiekolwiek dziatania. Poza tym przewidziane jest w tym
miejscu wykonanie rampy dla oséb niepelnosprawnych umozliwiajacej dostep do biblioteki,
gdyz tak przewidujg przepisy. Poprzedniej miejsca parkingowe, ktore dotychczas
funkcjonowaty przy bibliotece byty nienormatywne, w zwiazku z tym zaden projektant nie
podpisze si¢ pod takim projektem.

Radny Roman Pawtowski wyrazil poglad, ze osobiscie nie widzi zadnego problemu,
ze nie matam parkingu, jest w sasiedztwie wiele miejsc, gdzie mozna postawi¢ samochdd,
np. na ulicy Gintera.

WNIOSEK KOMISJI
Po przeanalizowaniu zagadnienie przy udziale insp. 1zabeli Pyzik komisja ustalita, e w
ramach projektu przebudowyj drogi nie bylo moZliwosci zaprojektowania miejsc



postojowych na wysokosci dzialek, na ktorych zlokalizowana jest biblioteka (chodzi o
wymdog prawa budowlanego, szerokos¢ chodnika 1.50 m ), jesli nie wystepuje tam
zabudowa.

Komisja, analizujac dokumentacj¢ zwigzang z kontrolg inwestycji stwierdzita, ze do gtownej
umowy, w przedmiocie wykonania inwestycji nie byto zadnych aneksow, jedynie
dodatkowe umowy to :

1) Umowa o roboty budowlane nr ZP/342/18/2010 z 29 1X 2010 r. na wykonanie
zamoOwienia pn. "Remont nawierzchni drogowej na dziatkach oznaczonych nr
ewidencyjnym 162 i 163 przy ul. Kolejowej w Miedzyzdrojach (plac przed Straza
Pozarng), w ramach zadania realizacji i prawidlowosci wykonania inwestycji pod
nazwa: Przebudowa drogi gminnej: Kolejowa, C.K. Norwida i Stroma wraz z
przebudowg skrzyzowania wymienionych drég z drogami i wulicami M.
Dabrowskiej, Lesnej, Przy Wodociagach, Piaskowej, Ustronie Le$ne wraz z
przebudowa sieci os$wietlenia ulicznego oraz przebudowy sieci wodno-
kanalizacyjnej.

2) Umowa o roboty budowlane nr 17/IT1/2010 zawarta 1 XII1 2010 r. na zadanie pn.
»Zmiana lokalizacji i wymiana na nowy stupa os$wietleniowego przy dworcu PKP
w Migdzyzdrojach (9150 zt brutto).

Komisja przejrzata pozostate dokumenty, przygotowane przez referat ITI, jak rowniez
przedstawiony na zyczenie komisji, projekt przedmiotowej inwestycji, w ktorym
wyartykutowano nastepujace sprawy:

Komisja nawigzata do umowy dot. inspektora nadzoru i jego roli podczas trwania inwestycji,
rozwazano, czy inspektor wywiazat si¢ z istniejacej umowy. Kierownik wyjasnit, ze nie ma
potrzeby, aby inspektor nadzoru byl obecny przez caly czas trwania inwestycji, gdyz nie
kieruje on robotami budowlanymi, ma jedynie zatwierdzi¢ materialy uzyte do danej
inwestycji. Inspektor byl kontrolowany przez przedstawiciela Urzedu, w tym konkretnym
przypadku, inspektora kontrolowal pan Tadeusz Konopacki, ktory stwierdzit, ze wywiazuje
si¢ ze swoich powinnosci.

W tym aspekcie komisja zwrdcita uwage Kierownika Tadeusza Konopackiego na wypadajace
kostki brukowe na ul. Kolejowej, czy to znaczy, ze uzyto nieodpowiedniego materiatu.

Pan Konopacki wyjasnil, Ze zastosowano faktycznie nieodpowiedni material, taki byt

w projekcie, a korekta bedzie polegata na tym, ze kostka zostanie zatopiona w zywicy, albo
masie bitumicznej. Bedzie to naprawione, natomiast nie mozna powiedzie¢, ze wina z tego
powodu lezy po stronie inspektora nadzoru.

Na pytanie Janusza Pitata dotyczace przekroju rur zastosowanych do odprowadzania
wod opadowych z chodnikow i1 miejsc parkingowych, czy zostaly zastosowane rury o
przekroju zgodnym z projektem, Kierownik potwierdzil, ze wszystko zostalo wykonane
zgodne z projektem.
Radny Janusz Pitat wyrazil swojg watpliwos¢, uwaza bowiem, ze przekrdj rur jest
niewystarczajacy, biorac pod uwage przypadki zdarzen dot. zalewania miasta.
Kierownik ITI wyjasnil, ze nalezy mie¢ $wiadomo$¢, iz projektowana byta tylko ulica
Kolejowa, a nie pozostala cze$¢ miasta, takie byly wyliczenia projektanta i w jego ocenie
zostaty zastosowane wlasciwe przekroje rur. Kierownik zauwazyl, Ze nie maja tego problemu
ulice, ktore same zbieraja wode, np. ul. Kosciuszki, cho¢ i w tym przypadku nawatnica
deszczu powoduje, ze ulica jest zalewana, w takich sytuacjach problem rozwigze jedynie
zrobienie kanalizacji w mieécie. Musimy zrobi¢ kanalizacje¢ deszczowa we wszystkich
bocznych ulicach. Pan Konopacki uzasadniajagc swojg wypowiedz powiedzial, ze w razie
watpliwosci zawsze mozna powolaé biegtego.



Zdaniem Radnego Romana Pawlowskiego, nigdy si¢ nie uda si¢ zaprojektowaé wszystkiego
idealnie, ale jego zdaniem, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wszystko zostato
zrobione zgodnie z projektem. Natomiast nikt z nas nie ma wptywu na rézne anomalia
pogodowe, ktore powoduja, ze miasto ptywa.

Komisja analizowata rowniez umowe¢ o roboty budowlane (plac przed Straza).
Umowa zostala zawarta z wolnej r¢ki, byta przedstawiona Prezesowi Zamowien Publicznych,
ktory jej nie zanegowat w zaproponowanych zapisach.

Pan Konopacki wyjasnil, ze plac musiatl zosta¢ rozkopany, poniewaz wszystkie media
wchodzity w dzialk¢ strazy pozarnej, co wymusito Sciggniecie calej nawierzchni placu,
ktoérego nie dalo si¢ juz odtworzy¢ i dlatego zrobiono nowa kostke z nadbudowa

Radny Janusz Pitat zapytal o przyczyng zapadliska przy ul. Morskiej, Pan Konopacki
wyjasnil, Ze sg poczynione ustalenia ze ZWiK, iz zostanie to zrobione w ramach gwarancji.
Odpowiedzial rowniez na pytanie radnego Romana Pawlowskiego, skad pomyst biato-
czerwonych stupkow z tancuchami przy ulicy Kolejowej, ktore wzbudzajg bardzo mieszane
uczucia pod wzgledem estetycznym. Kierownik odpowiedzial, ze jest to standardowe
zastosowanie, tak jest to réwniez rozwigzane w innych gminach, wraca si¢ do kolorow
zastosowanych w znakach drogowych.

Radny Rafat Wolny zauwazyl, ze niejednokrotnie Rada zwracata si¢ do Burmistrza z prosba
0 przedstawianie inwestycji na etapie ich projektowania, moze wowczas udatoby si¢
zapobiec pewnym nieprawidtlowosciami, ktore sa wytykane w momencie, kiedy praktycznie
jest za pdzno na jakiekolwiek zmiany. Radny poddaje pod rozwagg t¢ sprawe, juz po raz
kolejny.

Po przerwie wznowiono posiedzenie, w trakcie ktorego komisja zapoznala si¢ z
pokontrolnym protokotem NIK z dnia 27 VI 2010 w zakresie zalecen pokontrolnych
Odczytano protokot, zapoznajac si¢ z tym zaleceniami. Komisja zapoznata si¢ rowniez z
protokotem kontroli RIO przeprowadzonej w okresie 6.10.2011 r.-17.01.2012 r., w ktorym
nie znaleziono zalecen w zakresie zadania, ktorym komisja jest zainteresowana.

Na bazie materialow, ktore komisja przejrzata, zostanie stworzony protokot pokontrolny,
ktéry zostanie przedtozony na kolejnym posiedzeniu komisji.

5. Rozpatrzenie biezacej korespondencji.
6. Zapytania i wolne wnioski.

W ramach tego punktu Radny Roman Pawtowski zglosit propozycje, aby w planie kontroli na
rok przyszly zawrze¢ zapis - kontrola umoéw spotek, w ktorych Gmina ma udziaty, chodzi
tutaj 0 Migdzyzdrojski Rynek i Nowe Centrum

7. Zakonczenie posiedzenia.
Na tym zakonczono posiedzenie. Kolejny termin zostanie ustalony odrgbnie.

Na tym protokot zakonczono.

Protokotowata:
M. Nurkowska



