

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia2018r.**

**w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń
Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i poz. 2180.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), uchwała się co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach na lata 2018-2020, zwanym dalej Planem, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

Uzasadnienie

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach w dniu 6.03.18r. przedłożyła Burmistrzowi Międzyzdrojów Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu na lata 2018-2020.

Przedłożony Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, plan spełniający ww. warunki, rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

do UCHWAŁY NR/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH z dnia r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020.

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach
na lata 2018-2020**

Spis Treści:

I. Wprowadzenie.....	2
II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	2
III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.	3
IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	3
V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.	4
VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.....	9

I. Wprowadzenie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach (*dalej również: „Spółka”, „ZWiK” lub „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”*), prowadząca działalność na terenie Gminy Międzyzdroje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązana do opracowania wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

W wykonaniu powyższego ustawowego obowiązku, Spółka opracowała Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 (*dalej również: „Plan”*).

Zgodnie z art. 21 ust. 5 powołanej ustawy, Plan, zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Planu Burmistrzowi.

Niniejszy plan został przygotowany zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy i zawiera:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000302580 – postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Spółka ma swoją siedzibę w Międzyzdrojach przy ul Przy Wodociągach 3.

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31-12-2017 r. wynosi 500 000 zł i dzieli się na 10 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały (100%) należą do gminy Międzyzdroje i zostały przez nią objęte. Właścicielem Spółki jest Gmina Międzyzdroje, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

ZWiK sp. z o.o. pełni funkcję operatorską oznacza to, iż majątek wodno-ściekowy został jej powierzony w odpłatne korzystanie, celem świadczenia przezeń usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków oraz pobierania opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki. Własnością Gminy są nieruchomości i ruchomości związane z działalnością dotyczącą zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, które ZWiK sp. z o.o. dzierżawi na podstawie zawartych umów – G.7224/860/274/2011,G.7224/859/275/2011na okres 10 lat (01-12-2011do 30-11-2021 r.).

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. Działalność związana z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, remontami w/w obiektów

4. Działalność usługowa związana z przedmiotem działalności

W związku z realizacją ujętych w Planie przedsięwzięć, działalność Spółki polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków obejmie nowe nieruchomości, które zostaną przyłączone do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

W zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych perspektywicznie przewiduje się realizację inwestycji rozwojowo-modernizacyjnych polegających na rozbudowie i modernizacji Systemu Zaopatrzenia w Wodę i Odbioru Ścieków. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w latach 2018-2020 kształtują się następująco:

Planowane zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/planowany czas realizacji/podmiot działania
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach	Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Czas realizacji zadania: III kwartał 2018 r. – IV kwartał 2020 r.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską	Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi: sieć kanalizacyjna kwalifikowana wraz z przyłączami kanalizacyjnymi kwalifikowanymi, o łącznej długości ok. 1 km wraz z 3 przepompowniami. Czas realizacji zadania: IV kwartał 2018 r. – IV kwartał 2019 r.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy Gminy Międzyzdroje	Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi: sieć kanalizacyjna kwalifikowana wraz z przyłączami kanalizacyjnymi kwalifikowanymi, o łącznej długości ok. 4 km wraz z 2 przepompowniami. Czas realizacji zadania: IV kwartał 2019 r. – IV kwartał 2020 r.
Nadzór inwestorski	W ramach projektu planuje się wyłonienie Inżyniera Kontraktu – podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie realizacja nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych i montażowych tzn. zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadań 1,2 i 3. Zadanie obejmuje również koszt Inspektora nadzoru pełniącego tę funkcję przy pracach wykonanych w ramach zadania nr 4. Czas realizacji zadania: 06.10.2015 r. – 31.12.2020 r.
Promocja projektu	W ramach działań promocyjnych przewiduje się: 1. Wykonanie tablic informacyjnych (5 szt.) 2. Konferencję prasową dot. rozpoczęcia projektu 3. Konferencję promocyjną na zakończenie projektu. Czas realizacji zadania: III/III kwartał 2018 r. – IV kwartał 2020 r.

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach będzie realizować wymogi Ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,
- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,
- aktywna kontrola wycieków,

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,
- systematyczna legalizacja wodomierzy,
- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Celem głównym w zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową jest osiągnięcie przez Aglomerację Międzyzdroje wymagań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Głównym zadaniem inwestycji będzie więc dostosowanie oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach do obsługi stale rosnącej liczby użytkowników poprzez inwestycję w obiekty oczyszczalni umożliwiające zwiększenie jej wydajności oraz wybudowanie obiektów umożliwiających zgodne z wymaganiami wytwarzanie i gospodarowanie osadami pościekowymi.

Celem inwestycji jest również umożliwienie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców, których zapotrzebowanie wynika z rozwoju mieszkalnictwa i gospodarki na terenie miasta. Efektem realizacji tego zadania będzie kompleksowe wyposażenie Studium wykonalności projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” w infrastrukturę kanalizacyjną obszaru miasta nieobjętego do tej pory siecią, a co za tym idzie wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej ścieków komunalnych.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną wyeliminowane szamba z terenu objętego rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, zostaną zredukowane ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi.

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Łączne planowane nakłady związane z realizacją Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki na lata 2018-2020 wyniosą:

Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa kosztu	Opis działań podejmowanych w ramach ponoszonych wydatków *	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
(Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach)						
1	Roboty budowlane	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach	<p>W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidację istniejących obiektów: kolektora dopływowego ścieków, piaskownika i poletka osadowego, - modernizację istniejących obiektów: pompownia główna, osadnik Imhoffa adaptowany na zbiornik retencyjny wraz z projektowaną komorą naparową i komorą zasuw (z likwidacją integralnych części osadnika Imhoffa, tj. komory okrągłej, komory prostokątnej, kanału dopływowego, studzienek prefabrykowanych i studzienek żelbetowych), dwa reaktory biologiczne, budynek socjalny i dyspozytornia, - budowę następujących nowoprojektowanych obiektów: komora rozprężna ścieków, biofiltr, instalacja separacji piasku, komora rozdziału ścieków, punkt zlewny ścieków dwożonych, budynek separacji zawieszin z pompownią osadu, pompownia pośrednia ścieków, reaktor biologiczny nr 3 (wraz ze zbiornikiem wód popłucznych i ze zbiornikiem metanolu), pompownia wody technologicznej, zbiornik osadu zmieszanego, budynek zagęszczania osadu, komora tlenowa stabilizacji osadu, stacja dmuchaw, komora zasuw, budynek odwadniania i suszenia osadu (wraz z biofiltrem), stanowisko odbioru osadu, pompownia odcieków, mikrosito, pomiar ilości oczyszczonych ścieków, instalacja UV dezynfekcji ścieków, zbiornik osadu z higienizowanego 	54 005 205,32	32 930 003,23	27 990 502,75

			(wraz z filtrem węglowym), filtr węglowy (przy zbiorniku retencyjnym).			
SUMA				54 005 205,32	32 930 003,23	27 990 502,75
(Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską)						
1	Roboty budowlane	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską	Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi: sieć kanalizacyjna kwalifikowalna wraz z przyłączami kanalizacyjnymi kwalifikowalnymi, o łącznej długości ok. 1 km wraz z 3 przepompowniami.	839 278,58	511 755,24	434 991,95
SUMA				839 278,58	511 755,24	434 991,95
(Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy Gminy Międzyzdroje)						
1	Roboty budowlane	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy Gminy Międzyzdroje	Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi: sieć kanalizacyjna kwalifikowalna wraz z przyłączami kanalizacyjnymi kwalifikowalnymi, o łącznej długości ok. 4 km wraz z 2 przepompowniami.	4 863 132,48	2 965 324,68	2 520 525,98
SUMA				4 863 132,48	2 965 324,68	2 520 525,98
(Nadzór inwestorski)						
1	Nadzór nad robotami budowlanymi	Inspektor nadzoru w ramach zadania Budowa sieci sanitarnej w ulicy Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ulicy Wodniczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach	Wydatek dotyczy kosztu Inspektora nadzoru nadzorującego wykonanie robót w ramach zadania nr 5.	49 999,99	30 487,80	25 914,63
2	Nadzór nad robotami budowlanymi	Inżynier Kontraktu	W związku z realizacją zadań 2,3,4 przewiduje się wybór zewnętrznego podmiotu - Inżyniera Kontraktu - świadczącego usługi związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.	1 008 600,00	615 000,00	522 750,00

	SUMA			1 058 599,99	645 487,80	548 664,63
(Promocja projektu)						
1	Działania informacyjne i promocyjne	Tablice informacyjne (5 szt.)	Zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych	5 000,00	3 048,78	2 591,46
	Działania informacyjne i promocyjne	Konferencja prasowa dot. rozpoczęcia projektu	Organizacja konferencji prasowej związanej z rozpoczęciem realizacji projektu	5 000,00	3 048,78	2 591,46
2	Działania informacyjne i promocyjne	Konferencja promocyjna na zakończenie projektu	Organizacja konferencji prasowej związanej z zakończeniem realizacji projektu	15 000,00	9 146,34	7 774,39
	SUMA			25 000,00	15 243,90	12 957,31
Koszty pośrednie						
Zadanie 8 (Zarządzenie projektem)						
1	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe	Koszt wynagrodzeń Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz członków Jednostki Realizującej Projekt	Dla prawidłowej realizacji Projektu zostanie powołana Jednostka realizująca Projekt. W skład JRP wchodzi: MAO, Specjalista ds. technicznych, Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. administracyjnych	366 723,70	275 042,78	233 786,36
	Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu	Koordinator projektu unijnego	Planuje się wyłonienie podmiotu zewnętrznego, który pełnić będzie funkcję Koordynatora projektu unijnego. Do jego zadań należeć będzie m.in. wsparcie JRP w zakresie przepisów i wytycznych oraz zagadnień związanych z realizacją i koordynacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.	375 150,00	228 750,00	194 437,50
2	Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu	Obsługa prawna	Planuje się wyłonienie Kancelarii prawnej, której zadaniem będzie bieżące wsparcie JRP w zakresie aspektów prawnych, które zazwyczaj występują w toku realizacji inwestycji	146 124,00	89 100,00	75 735,00
	SUMA			887 997,70	592 892,78	503 958,86
Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" zgodnie z załącznikiem nr 14 Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.					1 402 535,24	
OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszone)				63 897 255,06	38 417 841,30	32 655 165,10

Harmonogram Realizacji Projektu 1

(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)

Kwalifikowalność wydatków

od 01.03.2014 r. do 31.12.2020

Nr POIS.02.03.00-00-0017/17 Tytuł: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"

ala sporządzenia Harmonogramu

11.01.2018

Lp.	Nr Zadania (kontrakt / obiekt/element u odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowiła wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych / zaplanowanych wydatków (10+16+20+26+30+36+40)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja					
									2014 - 2016 2)					
									2014	2015	2016	2017	razem w lat	
Całkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk)						62 920 159,74	63 897 255,06	-977 095,32	2 268 040,98	0,00	18 244 655,94	19 176 103,26	24 208 454,68	38 417 841,3
Razem wk:						38 417 841,30	38 417 841,30	0,00	787 621,47	0,00	11 140 954,18	11 710 379,31	14 778 886,34	38 417 841,3
dotacja celowa 3)								0,00						
płatność								0,00						
budżet państwa						32 655 165,10	32 655 165,10	0,00	669 478,25	0,00	9 469 811,05	9 953 822,41	12 562 053,39	32 655 165,1
budżet jst								0,00						
inne krajowe środki publiczne 4)						407 507,54	407 507,54	0,00	407 507,54	0,00				407 507,54
pożyczka z NFOŚiGW						5 355 168,66	5 355 168,66	0,00		0,00	1 671 143,13	1 756 556,90	2 216 832,58	
prywatne 5)														
EBI								0,00						5 644 532,60
Razem wk:						24 502 318,44	25 479 413,76	-977 095,32	1 480 419,51	0,00	7 103 701,76	7 465 723,95	9 429 568,54	38 417 841,30
budżet jst						12 158 473,44	12 936 007,42	-777 533,98	1 480 419,51	0,00	3 390 050,64	3 562 264,19	4 503 273,08	
inne krajowe środki publiczne 4)						12 343 845,00	12 543 406,34	-199 561,34		0,00	3 713 651,12	3 903 459,76	4 926 295,46	
pożyczka z NFOŚiGW														
prywatne 5)														
EBI								0,00						
VAT:								0,00						
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk) 6)						11 696 371,34	11 881 562,78	-185 191,44	425 975,14	0,00	3 390 050,37	3 562 264,19	4 503 273,08	
Razem wk 7):						679 731,00	684 230,99	-4 499,99	684 230,99	0,00				178 240,92
Razem wn:						414 470,12	178 240,92	236 229,20	178 240,92	0,00				
w tym VAT:						265 260,88	505 990,07	-240 729,19	505 990,07	0,00				505 990,07
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						127 104,17	127 945,63	-841,46	127 945,63	0,00				127 945,63
Razem wk:						53 011 707,69	54 005 205,32	-993 497,63		0,00	17 460 749,59	16 664 605,76	19 879 649,97	54 005 205,32
Razem wn:						32 324 212,01	32 930 003,25	-605 791,24		0,00	10 646 798,53	10 161 344,96	12 121 859,76	32 930 003,25
w tym VAT:						20 687 495,68	21 075 202,07	-387 706,39		0,00	6 813 951,06	6 503 260,80	7 757 990,21	21 075 202,07
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						9 912 758,35	10 098 534,33	-185 775,98		0,00	3 265 018,22	3 116 145,80	3 717 370,31	10 098 534,33
Razem wk:						839 278,58	839 278,58	0,00		0,00	209 819,64	629 458,94	0,00	839 278,58
Razem wn:						511 755,23	511 755,23	0,00		0,00				511 755,23
w tym VAT:						327 523,35	327 523,35	0,00		0,00	127 938,80	383 816,43	0,00	327 523,35
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						156 938,27	156 938,27	0,00		0,00	81 880,84	245 642,51	0,00	327 523,35
Razem wk:						4 863 132,48	4 863 132,48	0,00		0,00	39 234,56	117 703,71	0,00	156 938,27
Razem wn:						2 965 324,68	2 965 324,68	0,00		0,00		1 215 783,12	3 647 349,36	4 863 132,48
w tym VAT:						1 897 807,80	1 897 807,80	0,00		0,00		741 331,16	2 223 983,52	2 965 324,68
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						909 366,24	909 366,24	0,00		0,00		474 451,96	1 423 355,84	1 897 807,80
Razem wk:						1 533 810,00	1 533 810,00	0,00	1 533 810,00	0,00				1 533 810,00
Razem wn:						935 250,00	578 892,75	356 357,25	578 892,75	0,00				578 892,75
w tym VAT:						598 560,00	954 917,25	-356 357,25	954 917,25	0,00				954 917,25
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						286 810,00	286 810,00	0,00	286 810,00	0,00				286 810,00
Razem wk:						1 068 599,99	1 058 599,99	10 000,00	49 999,99	0,00	275 072,73	366 763,64	366 763,63	1 068 599,99
Razem wn:						651 685,36	645 487,80	6 097,56	30 487,80	0,00	167 727,30	223 636,40	223 636,30	645 487,80
w tym VAT:						417 014,63	413 112,19	3 902,44	19 512,19	0,00	107 345,43	143 127,24	143 127,33	413 112,19
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						199 819,51	199 819,51	0,00	11 219,51	0,00	51 436,35	68 581,80	68 581,85	199 819,51
Razem wk:						25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Razem wn:						15 243,90	15 243,90	0,00		0,00	6 097,56	0,00	9 146,34	15 243,90
w tym VAT:						9 756,10	9 756,10	0,00		0,00	3 902,44	0,00	5 853,66	9 756,10
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						4 674,80	4 674,80	0,00		0,00	1 869,92	0,00	2 804,88	4 674,80
Razem wk:						898 900,00	887 997,70	10 902,30		0,00	289 013,98	299 491,80	299 491,92	887 997,70
Razem wn:						600 000,00	592 892,77	7 107,23		0,00	192 391,99	200 250,36	200 250,42	592 892,77
w tym VAT:						298 900,00	295 104,93	3 795,07		0,00	96 621,99	99 241,44	99 241,50	295 104,93
Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)						98 900,00	97 474,00	1 426,00		0,00	32 491,32	32 491,32	32 491,36	97 474,00
Łąka w finansowaniu/ryczałt (%) 8)						25								

wk - wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014

- W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r., należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 - 2015 a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2014 r. w stosunku do każdej z pozycji
- Wykreślić jeśli nie dotyczy
- W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
- W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na polecenie IWIP. Można jest również dodać wiersze wyodrębniających VAT na polecenie IWIP. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem".
- Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania" w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie
- Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie 7) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych określonej w umowie o dofinansowanie
- Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W związku z powierzonym zadaniem inwestycyjnym, został złożony przez ZWiK Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie w programie operacyjnym infrastruktura i środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - tytuł projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na pozyskanie środków pomocowych.

Wniosek w drodze weryfikacji został rozpatrzony pozytywnie, w dniu 11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie POIS.02.03.00-0017/17-00 Projektu, za zgodą Zgromadzenia Wspólników ZWiK sp. z o.o., na przyjęcie dofinansowania w wysokości do 32 655 165,10 zł. Pozostała kwota – wkład własny – koszty kwalifikowane, pochodzą będą ze środków zewnętrznych:

Rok	2018	2019	2020	Razem
Kwota [zł]	5 384 794,25	5 660 016,66	6 853 764,09	17 898 575,00

oraz koszty niekwalifikowane - VAT (11 696 371,34 zł).

W dniu 20.02.2018 r. Gmina Międzyzdroje wniosła do Spółki aportem nieruchomości zabudowaną-oczyszczalnię w Międzyzdrojach, wraz z dokumentacją techniczną - projektem budowlano-wykonawczym budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ul. Garażową do skrzyżowania z ul. Wolińską, projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ul. Polną do granicy Gminy Międzyzdroje, dokumentację techniczną - Studium wykonalności z prawami autorskimi, oraz wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodniczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania ul. Niepodległości z drogą krajową, o łącznej wartości 16 118 900 zł

