



ZARZĄDZENIE NR 162/ITI/2016
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 19.09.2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 2 art. 31, art. 33 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy dla projektu „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”, zwany dalej Jednostką Realizującą Projekt (JRP).

§ 2

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Opis zadań Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Skład osobowy wraz z zakresem czynności poszczególnych członków JRP stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterbie-Gniteckiej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzyzdrojów
Leszek Dorosz

MIĘDZYDROJE BURMISTRZ
Leszek Dorosz

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 162/ITI/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016

Inwestycja planowana do przeprowadzenia przez Gminę Międzyzdroje przy współfinansowaniu ze środków pozabudżetowych wymaga interdyscyplinarnego przygotowania. Związane jest to z koniecznością właściwego przygotowania projektu pod względem inwestorskim i projektowym oraz właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w sprawie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności, prawidłowa realizacja projektu powinna zostać zapewniona między innymi poprzez powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP), zarządzanej przez Kierownika JRP podlegającego bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO). MAO powołany zostanie odrębnym zarządzeniem i poddany procesowi weryfikacji, uzyskując nominację Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej.

Ponieważ powołanie JRP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jest dodatkowo punktowane, co daje większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji, niniejsze zarządzenie jest całkowicie uzasadnione.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 162/ITI/2016
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 19.09.2016 r.**

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016

1. W obrębie struktur Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach utworzona zostaje Jednostka Realizująca Projekt, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”, zwana dalej JRP.
2. JRP zostaje powołana w celu prawidłowej realizacji projektu. Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:
 - a) zarządzanie projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie,
 - b) reprezentowanie beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją projektu,
 - c) koordynację wszystkich działań w zakresie realizacji części technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych oraz w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji projektu,
 - d) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
 - e) sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń,
 - f) dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług oraz należnych odszkodowań i kar,
 - g) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu
3. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP, powołany w drodze zarządzenia Burmistrza.
4. Kierownik JRP jest bezpośrednim przełożonym dla wszystkich pracowników i osób

pracujących w JRP.

5. Kierownik JRP podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising Officer).

6. W zakresie zadań i czynności objętych projektem, MAO jest bezpośrednim przełożonym Kierownika JRP.

7. W przypadku nieobecności Kierownika JRP, pracami JRP kieruje bezpośrednio MAO, lub wyznaczona przez niego osoba, nie dłużej jednak, niż przez 30 dni.

8. W sytuacji nieobecności Kierownika JRP przekraczającej 30 dni, Burmistrz Międzyzdrojów powołuje na to stanowisko inną osobę w drodze zarządzenia.

9. W skład JRP wchodzi następujące zespoły robocze:

a) zespół finansowy,

b) zespół techniczny,

c) zespół organizacyjno-prawny.

10. Dokumenty niezastrzeżone przepisami prawa do wyłącznego podpisu Burmistrza Międzyzdrojów, lub do wyłącznego podpisu MAO na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów, podpisuje Kierownik JRP.

11. Pisma podpisywane przez Kierownika JRP muszą być opatrzone jego imienną pieczęcią.

12. JRP posługuje się pieczęcią podłużną, wskazującą nazwę projektu oraz nazwę i adres beneficjenta.

13. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w drodze Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 162/ITI/2016
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 19.09.2016 r.

Zadania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016

I. Zadania Kierownika Jednostki Realizującej Projekt:

1. kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracownikami JRP,
2. przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności,
3. przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu,
4. organizowanie procesu realizacji Projektu i współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
5. opracowywanie i wdrażanie procedur JRP,
6. organizowanie spotkań JRP,
7. monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu,
8. organizowanie i koordynowanie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań,
9. merytoryczny nadzór nad sporządzaniem wszystkich dokumentów przygotowanych w JRP,
10. koordynowanie współpracy zespołów JRP z komórkami organizacyjnymi UM w Międzyzdrojach w sprawach organizacyjnych, finansowych, pracowniczych, administracyjnych, obsługi informatycznej i pozostałych,
11. organizacja prac w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów przewidzianych w harmonogramie Projektu,
12. organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych.

II. Zadania Zespołu finansowego

1. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
2. realizacja płatności .

3. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
4. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur
5. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,
6. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu.

III. Zadania Zespołu technicznego

1. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
2. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
3. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
4. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
5. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
6. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
7. prowadzenie korespondencji tematycznej,
8. udzielanie pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu,
9. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,
10. uczestniczenie w rozliczeniach prowadzonych inwestycji,
11. przeprowadzanie wrywkowych kontroli postępów prac,
12. prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek,
13. opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych oraz nieprzewidzianych,
14. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
15. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.
16. przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z POIS

IV. Zadania Zespołu organizacyjno-prawnego

1. obsługa prawna i organizacyjna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,

3. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POIŚ,
4. organizacja przetargów, weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,
5. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
6. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu,
7. bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu,
8. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu,
9. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
10. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 162/ITI/2016
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 19.09.2016 r.

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt
dla projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016

I. Kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Tadeusz Konopacki

1. kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracownikami JRP,
2. przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności,
3. przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu,
4. organizowanie procesu realizacji Projektu i współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
5. opracowywanie i wdrażanie procedur JRP,
6. organizowanie spotkań JRP,
7. monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu,
8. organizowanie i koordynowanie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań,
9. merytoryczny nadzór nad sporządzaniem wszystkich dokumentów przygotowanych w JRP,
10. koordynowanie współpracy zespołów JRP z komórkami organizacyjnymi UM w Międzyzdrojach w sprawach organizacyjnych, finansowych, pracowniczych, administracyjnych, obsługi informatycznej i pozostałych,
11. organizacja prac w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów przewidzianych w harmonogramie Projektu,
12. organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych.

II. Skład osobowy Zespołu finansowego

1. Główny Księgowy – Joanna Różycka; Ewa Carewicz

1. nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym
2. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
3. realizacja płatności .
4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
5. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur,
6. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,

7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu,
8. udział w kontrolach i audytach.

2. Specjalista ds. księgowości i rozliczeń – Stanisława Widorowska; Katarzyna Karwan Referat Budżetu i Finansów

1. zapewnienie kompletowania i przechowywania dokumentacji księgowej
2. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu
3. zapewnienie dostępności dokumentacji księgowej przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz wszelkim organom kontroli zewnętrznej.
4. monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych dla Projektu
5. prowadzenie zestawień księgowych
6. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POIŚ,

III. Zadania Zespołu technicznego

1. Specjalista ds. Środowiska/Technicznych – Ewa Sulicka-Scholz; Kornela Litra

1. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
2. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
3. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
4. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
5. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
6. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
7. prowadzenie korespondencji tematycznej,
8. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,
9. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
10. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP
11. przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z POIŚ

IV. Zadania Zespołu organizacyjno-prawnego

1. Specjalista ds. zamówień publicznych – Grażyna Buk-Popowska

1. przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych JRP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz zgodnie z wytycznymi dla POIŚ,
2. organizacja przetargów,
3. weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,
4. przygotowywanie umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań,
5. prowadzenie ewidencji udzielonych przez JRP w ramach projektu zamówień publicznych

6. przeprowadzanie analiz rynku Wykonawców i wybranych cen usług/dostaw/robot budowlanych

2. Specjalista ds. organizacji i promocji – Aneta Czyżak

1. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu
2. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie – zasad promocji Projektów dla Beneficjentów POIiŚ
3. bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu,
4. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu,
5. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
6. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
7. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.

3. Radca Prawny – Joanna Soltys-Kurpiel

1. obsługa prawna i organizacyjna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
3. udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych dotyczących Projektu
4. analiza formalnoprawna materiałów przetargowych, umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach projektu,
5. świadczenie na rzecz Beneficjenta obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym w szczególności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie analizy poprawności przeprowadzenia przez zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w kontekście wymogów stawianych przez przepisy dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

Burmistrz Międzyzdrojów

Leszek Dorosz
BURMISTRZ

Leszek Dorosz

